

Протокол № 8 от 30.08.2021

Директор МОУ СОШ № 20

Н.Е. Стройкова

Приказ № 39/2-ОД от 30.08.2021



План мероприятий по введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС НОО И ФГОС ООО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021г-декабрь 2021г.	Директор, заместитель директора по УВР, <i>рабочая группа</i>	Результаты экспертизы
2	Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (приказы, положения)	Август 2021г-август 2022г	Заместители директора по УВР, <i>рабочая группа</i>	Создание банка нормативно-правовых документов
3	Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: АООП, учебный план, план внеурочной деятельности.	Август 2021г-август 2022г	Заместители директора по УВР, <i>рабочая группа</i>	Локальные акты

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО И ФГОС ООО				
1	Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО И ФГОС ООО	Ноябрь 2021г-август 2022г.	Директор	Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО И ФГОС ООО
Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС				
1	Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС НОО И ФГОС ООО	Август 2021 г.	Директор, заместители директора по УВР	Рабочая группа
2	Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС НОО И ФГОС ООО	Август 2021 г.	Директор, заместители директора по УВР	Дорожная карта
3	Проведение аудита готовности	Сентябрь- декабрь	Директор,	Мониторинг

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
	ОО к введению ФГОС ОО (нормативно – правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические)	2021г.	заместители директора по УВР	
4	Разработка изменений в АООП ООО, разработка рабочих программ	Февраль-август 2022г	Заместители директора по УВР, <i>рабочая группа</i>	АООП ООО, рабочие программы
5	«Утверждение изменений, вносимых в АООП ООО»	Педагогический совет Август 2021г.	Директор, заместители директора по УВР, ВР	Решение педагогического совета
6	Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности	Сентябрь	Директор, заместитель директора по УВР	Расписание внеурочной деятельности
7	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФГОС НОО И ФГОС ООО	В течение года	Заместители директора по УВР, учителя- предметники	Информирование педагогов
8	Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО И ФГОС ООО в 2022-23 уч.году: - о ходе реализации ФГОС по	Январь 2023г. Май 2032г.	Заместители директора по УВР	Подведение итогов

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
	итогах 1 полугодия в 1 классе и в 5 классе; - об итогах организации образовательного процесса			
Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Анализ кадрового обеспечения	Август 2022г.	Директор, заместитель директора по УВР	Результаты анализа кадрового обеспечения
2	Создание плана- графика повышения квалификации педагогических работников	Август 2021г.	Заместитель директора по УВР	График повышения квалификации
3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Август 2021- август 2022г.	Заместитель директора по УВР	Прохождение кУВРсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ОО
4	Разработка (корректировка) планов методической работы во вопросам ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Заместитель директора по УВР, учителя - предметники	Планы учителей - предметников
Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО (для детей с ОВЗ)				
1	Анализ и оценка оснащения	Январь-март 2021г.	Директор.	Результаты анализа

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
	материально-технической базы школы			и оценки
2	Обеспечения соответствия школы требованиям ФГОС НОО И ФГОС ООО	Август 2021г.	Директор	Результаты обеспечения
3	Обеспечение соответствия условий реализации АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	Август 2021г.	Директор	Результаты обеспечения
4	Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Апрель 2022г.	Заместитель директора по УВР, библиотекарь	Список учебников
5	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами	Август 2022г.	Заместитель директора по АХЧ, библиотекарь	Результаты обеспечения

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
6	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Регулярно	Заместитель директора по УВР, библиотекарь, инженер-программист	Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО (для детей с ОВЗ)				
1	Размещение информации о введении обновленных ФГОС ООО	Август 2021г.	Заместитель директора по УВР	Информационные материалы